

Допълнително споразумение № 2

за изменение на

Договор за услуга

№ П-ДО-6/20.05.2019

Днес13.05.....2021 г. между:

1. „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Стара Загора, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. Христо Ботев 62, ЕИК 833066300, No. по ЗДДС BG833066300, представлявано от Румен Райков, наричан за кратко Възложител от една страна
и
2. „Тракия Проджект“ ДЗЗД, ЕИК/БУЛСТАТ 177356907, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. Славянска 29а, офис 17, представлявано от Симеон Бончев, в качеството му на представител, наричано по долу Изпълнител, от друга страна

ПРЕАМБЮЛ

Въз основа на проведена обществена поръчка на ниска стойност и избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, между страните е подписан Договор за услуга № П-ДО-6/20.05.2019 г. с предмет: „Консултантски услуги за подготовка на тържни документи (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, финансиран по ОПОС 2014 -2020”.

В договора за услуга е предвидено срокът на действие на правоотношението между страните, да бъде до изпълнение на всички поети от страните задължения, но за не повече от 2 (години), считано от датата на неговото подписване.

В периода, след провеждане на обществената поръчка и сключване на договора са настъпили обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.

Обнародването на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. засегна всички области на икономиката в държавата, включително и процеса на възлагане на обществените поръчки. Предвид бързината на приемане на текстовете на закона от една страна и от друга страна сложността на отношенията, които трябваше да бъдат уредени с него, бяха установени редица неясноти и проблеми при прилагането на закона. Последните наложиха необходимостта от извършване на редица промени в закона. Предвид противоречивата уредба

в закона на материята, свързана с обществените поръчки, и по-точно на въпросите относно провеждането на процедурите, възлагани по реда на Закона за обществените поръчки и спирането и удължаването на сроковете по отношения на тях, Агенцията по обществени поръчки беше принудена да издаде поредица от Методически указания, разясняващи действителната воля на законодателя. На практика, в продължение на няколко месеца през 2020 година, процесът по възлагане на обществените поръчки беше блокиран, а дори и по вече обявените процедури, възложителите бяха длъжни да удължат значително обявените срокове за получаване на офертите, предвид тълкуването на АОП на разпоредбите на ЗМДВИП и последвалите го изменения и допълнения.

Посочените обстоятелства се отразиха пряко върху процеса на възлагане на обществените поръчки от ВиК ЕООД Стара Загора при изпълнението на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-101/15.10.2019 г. по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 1 „Води”, финансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и обявена процедура „BG16M1OP002 – 1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура в рамките на проект „ВиК инфраструктура в обособена територия Стара Загора”. Към настоящия момент по-голяма част от задълженията на Изпълнителя по договора за услуга - „Тракия Проджект“ ДЗЗД, свързани с подготовката на документациите за възлагане на обществените поръчки са изпълнени.

В предмета на договора обаче са включени и задължения, свързани с оказване на съдействие на възложителя при подготовка на становища, в случай на подадени жалби срещу решения по процедурите по възлагане на обществени поръчки и в случай на постъпили сигнали за нередности и евентуални финансови корекции във връзка с изготвените документи. Предвид описаната ситуация по забавянето на целия процес по възлагането на обществените поръчки в страната, естествено и нормално е и изпълнението на посочените в предходното изречение задължения на Изпълнителя, да бъде необходимо на един по-късен от първоначално предвидения етап в процеса на изпълнение на договора.

СТРАНИТЕ констатираха, че поради описаните по-горе обстоятелства, е необходима промяна в срока на договора, която да гарантира на Възложителя компетентното съдействие на Изпълнителя в целия процес на възлагането на обществените поръчки по проекта. СТРАНИТЕ се споразумяха общата договорена цена за изпълнението на договора да не бъде променяна.

С оглед на горното на основание чл. 42 от Договор за услуга № П-ДО-6/20.05.2019 г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3, предложение първо от ЗОП страните се споразумяха за следното:

§ 1. В раздел „СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ“, чл. 4, ал. 1 се изменя, като придобива следната редакция:

Чл. 4.(1) Срокът на действие на договора е до изпълнение на всички поети от страните задължения, но за не повече от 2 (две) години и 6 (шест) месеца, считно от датата на неговото подписване.


§ 2. Настоящото Допълнително споразумение и уговорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§ 3. Всички останали разпоредби на Договор за услуга № П-ДО-6/20.05.2019 г., които не се изменят с това Допълнително споразумение, запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор за услуга № П-ДО-6/20.05.2019 г. с предмет: „Консултантски услуги за подготовка на тържни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, финансиран по ОПОС 2014 -2020” и се подписва в в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Възложител:

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679



Изпълнител:

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласуван:

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

1 авг. 2019 г. [Signature]

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

[Signature]