Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБРАЗЕЦ №3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

За обществена поръчка с предмет:

„Организация и управление на проект: "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора”

от **ОБЕДИНЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ ВОДИ СТАРА ЗАГОРА“**

(наименование на участника)

и подписано от Димитър Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679 Гайдов, ЕГН Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на **Представляващ Обединение „Управление води Стара Загора“**
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): *Неприложимо*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Организация и управление на проект: "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора”.**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена поръчка, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за обществена поръчка. Съгласен съм с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

1. Заявявам, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1„Води“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

2. Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ми, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- *Програма за изпълнение на дейностите.*

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Дата 09.03.2020 г. **ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

Димитър Гайдов

Представляващ Обединение „Управление води Стара Загора“

(Име и длъжност)

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1„Води“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия органа на ОПОС 2014-2020 г.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Обществена поръчка с предмет:

„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора"



Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

000003

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение 7

II. Разбирането на оферента относно обхвата на поръчката 16

II.1. Предмет на поръчката 16

II.2. Отговорности на ЗУП 16

II.3. Очаквани резултати 17

II.4. Докладване 18

III. Предложение за дейностите включени в предмета на обществената поръчка 20

III.1. Дейност 1: Разработване на вътрешни правила и процедури за управление на проекта във ВиК ЕООД, гр. Стара Загора 20

Задача 1.1. Анализ на действащи във ВиК ЕООД, гр. Стара Загора правила и процедури. Обект на изследване са документи, които съдържат уредба на правила, инструкции, указания и друга информация, релевантна към изпълнението на проекта 22

Задача 1.2. Разработване на: 25

Задача 1.3. Анализ на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 28

III.2. Дейност 2: Разработване и поддържане на система за съхраняване и архивиране на всички документи във връзка с проекта 30

Задача 2.1. Поддържане на адекватна одитна следа съгласно минималните изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. 30

Задача 2.2. Спазване изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Закона за счетоводството. 32

Задача 2.3. Съхранение на оригиналите на документите (технически и финансови), свързани с управлението на проекта, в отделно досие. 33

Задача 2.4. Организиране и привеждане на наличната документация по проекта в съответствие с приетите процедурни правила. 34

Задача 2.5. Водене на документацията по проекта съобразно Ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“, Административния договор и приетите процедурни правила. 36

III.3. Дейност 3: Организация, общо управление и отчитане на напредъка на проекта 39

Задача 3.1. Осъществяване на обща координация във връзка с изпълнение на проекта. 40

Задача 3.2. Уведомяване писмено Управляващия орган относно определения ръководител на проекта /имена, служебния му адрес и координатите за връзка/ в 14-дневен срок от определянето на ръководителя на проекта 41

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Задача 3.3. Съдейства на Възложителя за организиране на срещи по проекта и изготвя протоколи от срещите 42

Задача 3.4. Информира Възложителя и Управляващия орган в писмен вид за възникването на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на АДБФП 43

Задача 3.5. Изготвя кореспонденцията до всички заинтересовани страни по проекта и я съгласува с Възложителя 44

Задача 3.6. Изготвяне юридически становища, проекти за решения и споразумения във връзка с изпълнение на отделните договори сключени с външни изпълнители във връзка с изпълнение на дейностите по проекта; становища и препоръки за прилагане на колективни мерки/неустойки/санкции във връзка с неизпълнение или забавено изпълнение на дейности по отделните договори 46

Задача 3.7 Отговаря за целесъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи 47

Задача 3.8. Представяне на Управляващия орган всички документи, свързани с проведените процедури за обществени поръчки, както и сключените допълнителни споразумения към договорите за изпълнение на дейностите по проекта, за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност, освен в случаите на отчитане на разходи чрез формите за предоставяне на финансова подкрепа по чл. 55. ал. 1 .т. 2 - 4 от ЗУСЕСИФ 49

Задача 3.9. Следи изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки, вкл. относно сроковете и разходните им части 50

Задача 3.10. Изготвя финансови и технически отчети за напредъка по проекта 50

Задача 3.11. Изготвя авансови, междинни и окончателни искания за средства по проекта 51

Задача 3.12. Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта 52

Задача 3.13. Отговаря за осчетоводяването на финансовите документи на ниво проект 53

Задача 3.14. Регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство. 54

Задача 3.15. Осъществяване на хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството 55

Задача 3.16. Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата счетоводна информация по проекта 56

Задача 3.17. Следи и отчита паричните потоци по проекта, съгласно заложените графици/начини на плащания в АДБФП и в договорите с изпълнителите 57

Задача 3.18. Съдейства на Възложителя за комуникации с УО на ОПОС по всички аспекти от изпълнението и отчитането на проекта, включително чрез въвеждане в ИСУН 57

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Задача 3.19. Съдействa на Възложителя при осъществяване на проверки на място от представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган, одитиращи и контролни органи по проект. 58

Задача 3.20. Консултира Възложителя при изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган. 59

III.4. Дейност 4: Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта 60

Задача 4.1. Следи за коректното изпълнение и отчитане на отделните договори, сключени с външни изпълнители за изпълнение на отделните дейности. 61

Задача 4.2. Представя на Управляващия орган ревизиран бюджет на проекта, в съответствие с реалните стойности на тези договори, което е основание за изменение на АДБФП. 63

Задача 4.3. Контролира спазването на графиците за изпълнение на всички дейности по проекта, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на проекта. 64

Задача 4.4. Прави оценка на риска на договорите и уведомява своевременно Възложителя за всяко обстоятелство, което би могло да доведе до забавено изпълнение или до натрупване на закъснение 65

Задача 4.5. Изготвя експертни становища и анализи по документи и казуси, свързани с физическото и финансовото изпълнение на договорите в рамките на проекта 66

Задача 4.6. Наблюдава процеса на технологично изпълнение на строителните програми и при установяване на несъответствия информира Възложителя 67

Задача 4.7. Получава и проверява всички разходооправдателни документи, представени от изпълнителите на дейностите по проекта 68

Задача 4.8. Извършва проверки на място на изпълнителите на договорите за обществени поръчки, сключени за дейности в обхвата на проекта 70

Задача 4.9. Попълва контролни листа и изготвя доклади от проверки на място на изпълнението на договорите за обществени поръчки, сключени за дейности в обхвата на проекта 71

Задача 4.10. Извършва планирани и инцидентни проверки на строителните обекти 72

Задача 4.11. Извършва проверка на докладите за напредък на договорите за строителство, услуги и доставки, сключени за изпълнение на съответните дейности по проекта, и ги предоставя на Възложителя с мотивирано становище за одобрение/връщане със забележки 72

Задача 4.12. Упражнява контрол по възлагане от Възложителя над строителния надзор 73

Задача 4.13. Дава становища по рационализация на строителния процес, предложени от строителите и строителния надзор 75

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Задача 4.14. Контролира прилагането на добрите строителни практики в съответствие с установените стандарти и качеството на доставяните и влагани материали, съоръжения и конструкции от страна на изпълнителите на строителни дейности 76

Задача 4.15. Контролира подготовката на необходимата строителна и административна документация в съответствие със законодателните изисквания . 77

Задача 4.16. Следи за своевременно представяне на застрахователни полици в съответствие със законодателните изисквания 78

Задача 4.17. Съдейства на Възложителя при подготовката на необходимите протоколи и условия за започване на строителство при необходимост 78

Задача 4.18. Подпомага Възложителя в оформянето на техническите протоколи и съгласувателни процедури в процеса на изпълнение на договорите за строителство и строителен надзор, според изискванията на действащото законодателство за участие на Възложителя /негов представител 80

Задача 4.19. Проследява извършването на изпитания и подготовката на документацията за приемане на обектите 81

Задача 4.20. Участва в периодичните срещи, организирани от строителния надзор 81

Задача 4.21. Осъществява обща координация във връзка с изпълнение на строителството и доставките и осъществява редовни срещи с екипите на другите избрани изпълнители по реализиране на проекта 82

Задача 4.22. Извършва и всяка друга дейност, наложила се от естеството на работата във връзка с проекта по възлагане от Възложителя 83

III.5. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение на отделните задачи 84

IV. Предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа за изпълнение на поръчката 91

IV.1. Мобилизация 93

IV.2. Екип 95

IV.3. Разпределение на човешките ресурси по дейности и задачи 97

IV.4. Задължения на лицата от екипа, отговорни за изпълнение на дейностите и задачите 102

IV.5. Технически ресурси и документален инструментариум необходими за качествено и навременно изпълнение на дейностите и задачите, включени в предмета на поръчката 119

V. Предложение за начини за осъществяване на комуникация с Възложителя и с останалите участници в изпълнението на проекта, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя 137

Организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. 141

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

VI. Предложение за механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти 144

VII. Индикативен план-график за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката 148

VIII. Предложение за мерки за управление на рисковете, идентифицирани от Възложителя 149

VIII.1. Оценка на идентифицираните рискове 152

VIII.2. Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на рисковете и мерки за преодоляване на последиците при настъпването на рисковете 155

IX. Заключение 161

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

I. Въведение

Програмата за изпълнение на дейностите е разработено съгласно изискванията Техническата спецификация и т. 6.3.Техническо предложение от Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора“.

От 2015г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, изпълнява проект “Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“. Проектът е насочен пряко към изпълнението на изискванията на следното законодателство на ЕС в сектор „Води“:

- **Директива 91/271/ЕИО** относно пречистване на градски отпадъчни води има за цел да защити околната среда в ЕС от неблагоприятни въздействия на градските отпадъчни води. Тя определя общи за ЕС правила за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчни води. Законодателството обхваща също така отпадъчните води, генерирани от промишлени отрасли като агро-хранителната промишленост;
- **Директива 98/83/ЕО** относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека определя стандарти за питейната вода. Тя има за цел да опазва общественото здраве от вредните последици от заразяването на водите, предназначени за консумация, като гарантира здравословността и чистотата им.

През 2016г. е подписан договор между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и ДЗЗД „ЕРА 2015“ за: „Изготвяне на РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник“.

В рамките на договора са разработени регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), включващи техническа и икономическа документация за интегрирани

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

водоснабдителни и канализационни (ВиК) проекти и формуляри за кандидатстване за европейско финансиране от ОПОС 2014-2020.

Основните цели на РПИП са свързани с постигане на съответствие с националното и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води, ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз и развитие на ВиК инфраструктурата в страната.

На 20.07.2018г. УО на ОПОС 2014 – 2020 обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-1.016 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА“.

Цел на процедурата е чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води. Процедурата е насочена и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на съответните административни области.

Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Допустими за финансиране по процедурата са дейности по проектиране, извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и дейности, свързани с издаването, изменението или продължаването на разрешителни по Закона за водите и Закона за управление на отпадъците, ако такива са необходими за целите на проекта; подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейности, включени в проекта; изграждане/рехабилитация/реконструкция на канализационни и водоснабдителни системи, на съоръжения за пречистване на отпадъчни и питейни води, вкл. на съоръжения за третиране на утайки и за осигуряване на по-строго пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води – за агломерации над 10 000

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЪР ПРОЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

екв.ж., заустващи в чувствителни зони; изграждане/рехабилитация/реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни води, с цел повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО, строителен и авторски надзор, както и дейности, свързани с организацията и управлението на проекта и дейности по информация и комуникация.

Бенефициентът “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е подписал административен договор за безвъзмездна помощ на 15.10.2019г. http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/BasicData?contractId=xTueIS8vocE%3D&isHistoric=False

Целите на проект на ВиК Стара Загора, заложени в проектното предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Води" на ОП „Околна среда 2014-2020 г." са:

- Постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 е. ж.; за обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД, гр. Стара Загора са идентифицирани 4 агломерации над 10 000 е.ж. - агломерация Стара Загора, агломерация Казанлък, агломерация Чирпан и агломерация Раднево;
- Подобряване качеството на живот на населението и повишаване нивото на предоставяните услуги;
- Намаляване на водозагубите и оптимизация на експлоатационните разходи на ВиК оператора;
- Намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване;
- Намаляване на здравния риск;
- Намаляване на риска от замърсяване на подземни води чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване;
- Изготвяне на стратегия за обезвреждане на утайки от пречистване на отпадъчни води;
- Подобряване на екосистемите и биоразнообразието в ареала на водните басейни и

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

подземните водни басейни.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Инвестиционните компоненти на проекта са селектирани в резултат от изготвяне на Регионални прединвестиционни проучвания за обособената територия на ВиК ЕООД, гр. Стара Загора. В резултат на това мерките се състоят в реконструкция на вътрешни водопроводни и канализационни мрежи, реконструкция на външни довеждащи водопроводи, изграждане на изсушителни полета и доставка на технологично оборудване за ПСОВ, както и изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква постигането на следните конкретни резултати:

- Ще се осигури непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителните системи на води с необходимото качество и количество
- Ще се гарантира съответствие на водите за питейно-битови нужди с Директива № 98/83 ЕО
- Ще се достигне съответствие с Директива 91 /271 /ЕИО
- Ще се достигне съответствие с Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 е.ж.
- Ще се осигури елиминиране на директните заустявания на непречистени отпадъчни води във водни басейни
- Ще се осигури нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават подприщване и респективно условия за наводняване. Това ще доведе също и до намаляване на здравния риск за населението
- Ще се намали инфилтрацията
- Ще се намалят разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системите

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Планираната обща продължителност на проекта е до 31.12.2023 г. Изпълнението на проекта ще се осъществи чрез възлагане на поръчки по реда на ЗОП. Строителните работи ще бъдат възложени заедно с изготвянето на съответните инвестиционни проекти (инженеринг), като поръчките за проектиране и строителство ще бъдат възложени по условията на ЗУТ. Поръчката за ПСОВ ще бъде възложена по Договорните условия на FIDIC Жълта книга. С отделни поръчки за услуги ще се възложат услуги, свързани с изпълнение на дейности в рамките на проекта.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Предвижда се в рамките на проекта да бъдат възложени следните групи дейности:

- Археологическо проучване и наблюдение на територията на град Стара Загора и град Чирпан, Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура;
- Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора, 2 обособени позиции:
  - Обособена позиция 1 - Обект 1: Реконструкция водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора - южна част;
  - Обособена позиция 2 - Обект 2: Реконструкция водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора - северна част;

  Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „а" от ЗОП).
- Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - външни довеждащи водопроводи - 3 обособени позиции:
  - Обособена позиция 1 - Обект 6: Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране" до черпателен водоем V=2000m3 на ЦПС гр. Казанлък;
  - Обособена позиция 2 - Обект 3: Разпределителен водопровод от водоем V—11000 т3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора - второ магистрално отклонение";
  - Обособена позиция 3 - Обект 4: Външен довеждащ водопровод от ВС "Дунавци - Стара Загора" в участъка от събирателната шахта на водоизточниците до пресичането на път " гр. Казанлък - яз. Копринка"

  Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „а" от ЗОП).
- Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Обект 12: ПСОВ Стара Загора - изсушителни полета, доставка на оборудване, Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура, по FIDIC Жълта книга;
- Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Обект 7: Реконструкция водопроводна и канализационна мрежа на гр. Чирпан и Обект 8 - Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица" от км.4+943 до водоем V=6500m3 на гр. Чирпан, Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „а" от ЗОП);

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

- Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Обект 11: Изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево, община Стара Загора, Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура;
- Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево и Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач" до РШ „Знаменосец" за гр. Раднево, Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура;
- Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Обект 5: Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Казанлък, Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура;
- Упражняване на Независим Строителен Надзор (НСН) и оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълняване функциите на Инженер по FIDIC за обект ПСОВ Стара Загора, Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура;
- Упражняване на Независим Строителен Надзор (НСН) и оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълняване функциите на Инженер по ЗУТ, 4 обособени позиции:
  - Обособена позиция 1 - Стара Загора (Обекти 1, 2 и 3)
  - Обособена позиция 2 - Казанлък (Обекти 4, 5 и 6)
  - Обособена позиция 3 - Чирпан (Обекти 7 и 8)
  - Обособена позиция 4 - Раднево (Обекти 9, 10 и 11)

  Вид на процедурата: Открита процедура;
- Надграждане и разширяване на съществуваща система СКАДА, Вид на процедурата: открита процедура;
- Надграждане и разширяване на съществуваща интегрирана географска информационна система, Вид на процедурата: публично състезание;
- Разработване и внедряване на специализиран софтуер за хидравлично моделиране, Вид на процедурата: публично състезание;
- Консултантски услуги за експертна оценка на земята, предвидена за придобиване/ обезщетение, Вид на процедурата: публично състезание;
- Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проекта, Вид на процедурата: публично състезание;

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

- Организация и управление на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Стара Загора" (предмет на настоящата обществена поръчка).

Акцентът на инвестиционното намерение на дружеството е рехабилитацията и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа. Предвижда се реконструкцията на общо 97,354 км водопроводна мрежа, което е близо 3% от общата дължина на водоснабдителната мрежа, експлоатирана от дружеството. Близо 70% от дължините, предвидени в проекта, обхващат вътрешна водопроводна мрежа. Обособяването на водомерни зони в гр. Стара Загора и Казанлък допълнително ще спомогне за повишаване ефективността и подобряване на качеството на услугата Водоснабдяване.

Също така, в рамките на проекта е заложено изграждането и въвеждането в експлоатация на дълбоки тръбни кладенци, с което качеството на услугата Водоснабдяване ще се подобри не само за пряко засегната агломерация Раднево, но и за допълнително 25 хил. жители от 21 населени места, попадащи във водоснабдителната система на гр. Раднево.

Проекта включва реконструкцията на общо 19,432 км канализационна мрежа и колектори с оглед подобряване на качеството на услугата Отвеждане на отпадъчни води, както и намаляване на инфилтрациите в системата и повишаване качеството на отпадъчните води.

Пряко отношение към повишаване ефективността на дейност Пречистване ще има реализацията на проекта за ПСОВ Стара Загора – изграждане на изсушителни полета и доставка на оборудване.

Предвидени са средства за надграждане на съществуващите SCADA и GIS системи, както и разработването и внедряването на софтуер за хидравлично моделиране.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Конкретните детайли за обхвата на проекта по агломерации са:

- В рамките на агломерация Стара Загора ще бъдат изпълнени 5 обекта, обхващащи реконструкция на 44,664 км вътрешна водопроводна мрежа, вкл. обособяване на 14 DMA зони, реконструкция на 16,627 км канализационна мрежа и колектори, участък от 7,343 км от довеждащия водопровод Дунавци, както и изграждане на изсушителни полета и доставка на технологично оборудване за ПСОВ Стара Загора.

ЕВРОПРОЕКТ ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

- За агломерация Казанлък е предвидена реконструкцията на 20,476 км вътрешна водопроводна мрежа, вкл. обособяването на 3 DMA зони, реконструкция на 0,844 км канализационна мрежа и участък от 12,446 км от довеждащия водопровод Сахране.
- В рамките на агломерация Чирпан е предвидена реконструкцията на 0,989 км разпределителна водопроводна мрежа, 1,961 км канализационна мрежа, вкл. изграждането на КПС, както и реконструкцията на участък от 5,431 км от довеждащия водопровод от водоизточник Марица.
- В агломерация Раднево проекта обхваща реконструкцията на 2,258 км вътрешна водопроводна мрежа, участък от 3,747 км от довеждащ водопровод Землен, както и изграждането и въвеждането в експлоатация на дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево.

В рамките на проекта, дружеството е предвидило средства за надграждане на съществуващите SCADA и GIS системи, с оглед повишаване на ефективността на важни оперативни процеси, както и разработването и внедряването на софтуер за хидравлично моделиране, с чиято помощ ще се разработват дългосрочни инвестиционни планове, вкл. изготвяне на графици, оразмеряване и определяне на местоположението на бъдещи съоръжения.

В резултат на изпълнението на така предвидения проект дружеството очаква да постигне намаление на загубите с 13.86% за 4-те агломерации, подобряване на качеството на водоснабдителните услуги за близо 226 хил. жители в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД Стара Загора, както и подобряване на пречистването на отпадъчните води за близо 233 хил. е.ж.

„ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора е 100% държавна собственост. Съгласно класификацията на КЕВР въз основа на общ претеглен процент на специфичните условия, дружеството попада в групата на големите ВиК оператори. Предметът на дейност е: водоснабдяване, канализация, пречистване на битови и отпадъчни води, услуги на граждани и фирми, търговска дейност, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление и контрол при изграждане на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи.

ЕВР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЕДИНЕНИЕ „Управление Води Стара Загора“

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Дружеството се представлява от Управител, който съгласно дружествения договор се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството като представляващ едноличния собственик на капитала.
Дейността на дружеството е организирана в 4 експлоатационни района.

Дружеството е получило сертификати ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Административният капацитет на ВиК ЕООД гр. Стара Загора не позволява дружеството да изпълнява настоящия проект само. Дружеството няма опит като бенефициент по програми, съфинансирани от фондовете от ЕС, както и обособени структури за подготовка, управление и изпълнение на проекти и за подготовка и провеждане на обществени поръчки. В дружеството няма обучен персонал за подготовка, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от ЕСИФ. В допълнение, броят служители, които могат да съвместяват текущите задачи с ангажименти по управление на проекта, не е достатъчен.

В ролята си на Бенефициент дружеството е пряко отговорно за осигуряване на необходимата експертиза за цялостното управление на проекта. Бенефициентите осигуряват специализирано Звено за управление на проекта (ЗУП, екип за управление на проекта), включващо ръководител и членове, с минимален състав и препоръчителни функции съгласно Приложение № 9 към Насоките за кандидатстване, част „Условия за кандидатстване“.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Стара Загора ще възложи управлението на проекта на външен изпълнител, който ще бъде избран по настоящата обществена поръчка. Избраният изпълнител ще изпълнява функциите на Звено за управление на проекта като структура, изцяло отговорна за изпълнението на проекта, на пряко подчинение на Управителя на дружеството и действаща от името на крайния бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Стара Загора по отношение на контрола върху договорите, сключени за изпълнение на дейностите по проекта.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679